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Oficina de Secretaría General 

  
Callao, 13 de marzo de 2018 
 
Señor 
 
 
 
 
Presente.- 
 
Con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, se ha expedido la siguiente Resolución: 
 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 221-2018-R.- CALLAO, 13 DE MARZO DE 2018.- EL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 

Visto, el Oficio N° 371-2018-UNAC-OASA (Expediente N° 01059425) recibido el 12 de marzo de 2018, por 
medio del cual el Director de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, solicita la ampliación de 
plazo de quince (15) días calendarios para la ejecución contractual del Contrato N° 006-2018-UNAC, 
Licitación Pública N° 005-2017-UNAC “ADQUISICIÓN DE CROMATOGRAFO DE GAS-HS CON 
ESPECTROMETRO DE MASA”. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 11 de enero de 2018, la Universidad Nacional del Callao y la empresa Reactivos para 
Análisis S.A.C., suscribieron el Contrato Nº 006-2018-UNAC – Licitación Pública N° 005-2017-UNAC 
“ADQUISICIÓN DE CROMATOGRAFO DE GAS-HS CON ESPECTROMETRO DE MASA”; 
 
Que, con Carta N° 2018-07 de la empresa Reactivos para Análisis S.A.C. recibido en la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares el 27 de febrero de 2018, el Gerente General, expresan su 
preocupación ya que los días viernes 23 y lunes 26 de febrero de 2018, trataron de cumplir con las labores 
de instalación del equipo: Cromatógrafo de Gas-Hs con Espectrómetro de Masa y hasta ahora no fue 
posible ya que la Universidad no cuenta con corriente eléctrica, expresando su deseo de terminar con la 
instalación y posterior capacitación y así concluir con la entrega del equipo; 
 
Que, el Director de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, con Oficio N° 360-2018-UNAC-
OASA, del 08 de marzo de 2018, deriva la solicitud de la empresa Reactivos para Análisis S.A.C. al Decano 
de la Facultad de Ingeniería Química en calidad de área usuaria y responsable de administrar el Contrato 
N° 006-2018-UNAC de fecha 11 de enero de 2018, que culmina indefectiblemente el 12 de marzo de 2018, 
para que evalué o no la procedencia de la ampliación de plazo de entrega; 
 
Que, el Decano de la Facultad de Ingeniería Química mediante Oficio N° 0168-2018-FIQ recibido en la 
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares el 09 de marzo de 2018, informa que efectivamente en la 
ciudad universitaria se suspendió el suministro de fluido eléctrico por avería de la subestación el día 23 de 
febrero de 2018, manteniéndose suspendido dicho servicio hasta el 07 de marzo de 2018, motivo por el 
cual la empresa contratista no pudo avanzar con los trabajos de instalación del Cromatógrafo de Gas-Hs 
con Espectrómetro de Masa, siendo pertinente extender por 15 días la fecha de entrega del equipo en 
estado operativo; 
 
Que, la Empresa Reactivos para Análisis S.A.C. con Carta N° 075-2018 recibido el 01 de marzo de 2018, 
informa que con fecha 27 de febrero de 2018, envió la Carta N° 2018-072 donde comunica lo sucedido para 
lo cual no han tenido ninguna respuesta, ya que el inconveniente aún persiste; pese a ser un tema ajeno a 
su gestión es importante comunicar de manera de deslinde la responsabilidad de este atraso, que lo 
colocaría en situación de PENALIDAD por incumplir el PLAZO DE ENTREGA, por lo que solicitan una 
extensión del plazo por 15 días, de manera que se pueda cubrir cualquier imponderable ante esta situación 
incierta; 
 
Que, el Director de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares mediante Oficio del visto manifiesta 
que “Finalmente, por las razones vertidas por el área usuaria (Facultad de Ingeniería Química), este 
despacho es de la opinión que resulta procedente la solicitud de ampliación del plazo de QUINCE (15) días 
calendarios, para ejecución contractual, requerido por el contratista, el cual tendrá como inicio desde el día 
09.03.2018 y culminará el 23.03.2018. En ese sentido a fin de continuar con el procedimiento administrativo 
correspondiente, se solicita se sirva emitir el documento resolutivo, a fin de realizar la notificación al 



contratista, de conformidad con el Artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
cual vencerá indefectiblemente el día 14 de marzo de 2018.”; 
 
Que, el Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, establece: “Artículo 34. Modificaciones al contrato (…) 34.5 El contratista puede 
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente 
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento (…)”; 
concordante con el Art. 140 de su Reglamento antes acotado que establece: “Artículo 140.- Ampliación del 
plazo contractual. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1  Cuando se aprueba el 
adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías 
que hubiere otorgado. 2  Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. El contratista debe 
solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del 
adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Entidad debe resolver dicha 
solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día 
siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del 
contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (…)”; 
 
Estando a lo glosado; al Oficio N° 371-2018-UNAC-OASA recibido el 12 de marzo de 2018; a la 
documentación sustentatoria en autos; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 126 y 128 del 
Estatuto de la Universidad, concordantes con los Arts. 60 y 62, 62.2 de la Ley Nº 30220; 
 
RESUELVE: 

 
1º OTORGAR la Ampliación de Plazo solicitada mediante Cartas N°s 2018-072 y 075-2018 recibidas 

el 27 de febrero y 01 de marzo de 2017, respectivamente, por el Representante Legal de la empresa 
Reactivos para Análisis S.A.C., para concluir con la entrega del bien materia del Contrato Nº 006-
2018-UNAC – Licitación Pública N° 005-2017-UNAC “ADQUISICIÓN DE CROMATOGRAFO DE 
GAS-HS CON ESPECTROMETRO DE MASA”, conforme a lo opinado por el Director de la Oficina 
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares con Oficio N° 371-2018-UNAC-OASA del 12 de marzo de 
2018, el cual tendrá como inicio desde el día 09 de marzo de 2018 y culminará el 23 de marzo de 
2018, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

 
2° TRANSCRIBIR la presente Resolución a la empresa Reactivos para Análisis S.A.C, al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, Sistema Electrónico de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado-SEACE, Vicerrectores, Facultades, Escuela de 
Posgrado, Dirección General de Administración, Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, 
Oficina de Registros y Archivos Académicos, Oficina de Planificación y Ejecución Presupuestaria, 
Oficina de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional, ADUNAC, SINDUNAC, representación 
estudiantil, para conocimiento y fines consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Fdo. Dr. BALDO OLIVARES CHOQUE.- Rector de la Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado.-  
Fdo. Lic. CÉSAR GUILLERMO JÁUREGUI VILLAFUERTE.- Secretario General.- Sello de Secretaría 
General.- 
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rector, Vicerrectores, Reactivos para análisis S.A.C, OSCE, SEACE,  
cc. Facultades, EPG, DIGA, OASA, ORAA, OPEP, OAJ, OCI, ADUNAC, SINDUNAC, RE. 


