



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Callao, 15 de Setiembre del 2023

OFICIO N°128-2023-UEI/DIGA/UNAC

Señor:

Ing. Juan Renato Osorio Esteban

Director de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Presente.-

REFERENCIA: Oficio N°0651-OTI-2023

**SOLICITO : INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN PORTALES
DE TRANSPARENCIA - UNAC**

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a lo solicitado en el Documento de la Referencia, se comunica respecto a las actividades y gestiones realizadas por la Unidad Ejecutora de Inversiones de las 08 inversiones del 2023 con CUI N°:

- 2544704, 2548381: Expedientes Técnico de 02 Proyectos de Inversión Pública.
- 2485421, 2527671, 2532075, 2542483: IOARR de adquisición de equipamiento de Laboratorio
- 2550433 y 2597882: IOARR de adquisición de Ómnibus y Vehículos.

1. Para el caso de las 02 inversiones PIP con CUI N° 2544704, 2548381 que fueron priorizadas ejecutar el componente de Expediente técnico, la UEI ejecutó al mes de junio al 100% la ejecución física que comprende la revisión y aprobación de los 04 entregables de los mismos, en cuanto a la ejecución del gasto se ejecutó al 100% el pago total contractual de los expedientes técnicos. Por consiguiente, la UEI ha cumplido con la culminación de ejecución del componente priorizado de las inversiones. Los mismos se detallan a continuación:

1.1. Concluyó la Elaboración de 02 expedientes técnicos de 02 Proyectos de Inversión Pública, mencionados a continuación:


- I. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Superior Universitaria en la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional del Callao Distrito de Bellavista - Provincia de Callao - Departamento de Callao, con CUI 2544704. Monto ejecutado 2023: S/. 380,525.00





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Fuente: Proyección volumétrica del desarrollo del expediente técnico

Con la ejecución de este expediente se ha determinado que se realizará la construcción de 01 pabellón de aulas de 5 pisos en la Sede Universitaria y 01 edificio de 5 pisos de laboratorios en Chucuito, además de la adquisición de equipamiento y mobiliario; el costo, referencial, de la inversión asciende a S/. 37,041,954.53 (Treinta y siete millones cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro y 53/100 soles).

- II. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Superior Universitaria en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao Distrito de Bellavista - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao, con CUI 2548381. Monto ejecutado 2023: S/. 376,417.00



Fuente: Proyección volumétrica del desarrollo del expediente técnico

Con la ejecución de este expediente se ha determinado que se realizará la construcción de 01 pabellón de aulas de 5 pisos y 01 pabellón de laboratorios de 5 pisos, ambos en la Sede Universitaria, además de la adquisición de equipamiento y mobiliario; el costo, referencial, de la inversión asciende a S/. 41,606,223.85 (Cuarenta y un millones seiscientos seis mil doscientos veintitrés y 85/100 soles)

2. Para el caso de las 04 IOARR de equipamiento de Laboratorio con CUI N°: 2485421, 2527671, 2532075, 2542483:

Estas inversiones fueron priorizadas ejecutar el componente de adquisición de equipamiento, se comunica que la ejecución de las inversiones comprende los siguientes procesos:

Para el caso de las compras menores a 8UIT

- a) La UEI emite el pedido de compra y solicita a Unidad de Abastecimiento (OASA), a través de la Dirección General de Administración (DIGA) el requerimiento de adquisición de bienes





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- b) OASA elabora el estudio de mercado
- c) OASA solicita a Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la disponibilidad Presupuestal
- d) OASA solicita a OPP la certificación presupuestal
- e) OASA emite la Orden de Compra

Para el caso de las compras mayores a 8UIT

En este caso se realiza lo anteriormente mencionado y además por ser compras mayores a 8 UIT, OASA, de acuerdo a sus competencias ROF UNAC Art°50 es responsable de coordinar y ejecutar las convocatorias de procesos de selección en el SEACE desde los actos preparatorios, adjudicación, firma de contrato y entrega de los equipos.

Para ambos casos:

- f) OASA monitorea el plazo de entrega de los equipos
- g) Cumplido el plazo de entrega del bien el Almacén Central de la UNAC receptiona los equipos en coordinación con el área usuaria (Facultad beneficiaria)
- h) La UEI emite conformidad de Pago de la adquisición de bienes.
- i) La Unidad de Contabilidad otorga el devengado correspondiente
- j) La Unidad de Tesorería genera el pago correspondiente

* Según lo mencionado anteriormente, las inversiones de equipamiento inician su etapa de ejecución desde que la UEI emite la solicitud de requerimiento y finalizan cuando la misma otorga conformidad de pago y se ejecute el gasto correspondiente, sin embargo para llegar a la meta y cumplir con esto último señalado (gasto), se debe realizar las gestiones señaladas en los apartados b,c,d,e,f,g que dependen de acuerdo a competencias de las Unidades de OASA y OPP, en este caso la UEI se encarga de monitorear y dar seguimiento a dichas gestiones, hasta que se otorga la conformidad de pago y lo señalado en el apartado h, i, j.

Dicho lo anterior se detalla las gestiones realizadas, por la UEI, para las 04 IOARR

- i. Adquisición de Equipamiento de Laboratorio; en el(la) Escuela Profesional de Física en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao con CUI 2542483.**

El analítico de la IOARR mencionada contempla un total de 116 ítem de equipos, de los cuales la UEI ha realizado el requerimiento de 116 ítem, que representa un avance del 100%.

De los 116 ítem tenemos lo siguiente:

- ✓ 09 ítem de equipos ya fueron entregados y la UEI dio conformidad de pago por: S/. 75,418.00

El resto de los trámites se encuentran a cargo de OASA

- ✓ 107 ítem de equipos se encuentran en estudio de mercado a cargo de OASA.
Se adjunta imágenes de los equipos entregados:





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Entrega de equipos: **Osciloscopio Digital Portátil: O/C 80**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Física

Entrega de equipos: **Osciloscopio Digital A Color De 100mhz: O/C 66**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Fisica

Entrega de equipos: **Sensor de Fuerza de Alta Resolución y Sensor de Movimiento: O/C 65**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Fisica





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Entrega de equipos: **Calorímetro y Vaso de Precipitados de vidrio: O/C 67**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Física

Entrega de equipos: **Multímetro y multímetro digital 1000 V 0.1 a 100 KHZ: O/C 68**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Física

Entrega de equipos: **Calibrador Vernier Digital de 6in: O/C 69**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Física





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"


- ii. Adquisición de Equipo de Laboratorio; en el(la) Escuela Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional del Callao en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao, con CUI N°2485421

El analítico de la IOARR mencionada contempla un total de 22 ítem de equipos, de los cuales la UEI ha realizado al 100% el requerimiento de la adquisición de bienes y se encuentran en el siguiente estado:

- ✓ 02 ítem de equipos ya fueron entregados y la UEI dio conformidad de pago por: S/. 21,000.00
- El resto de los trámites se encuentran a cargo de OASA
- ✓ 20 ítem de equipos, se encuentran en estudio de mercado bajo responsabilidad de OASA


Se adjunta imágenes de los equipos entregados:

Entrega de equipos: **Esqueleto Humano Anatómico: O/C 71**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Física

Entrega de equipos: **Estadiómetro Portátil: O/C 72**



Fuente: Imagen de entrega de equipos a la Escuela de Física





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

iii. Adquisición de equipamiento de laboratorio; en el(la) Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Callao, Departamento callao CUI: 2532075

El analítico de la IOARR mencionada contempla un total de 17 ítem de equipos, de los cuales la UEI ha realizado los requerimientos al 100%, y se encuentran en el siguiente estado:

✓ 02 ítem de equipos ya fueron entregados y la UEI dio conformidad de pago por: S/. 9,840.00


El resto de los trámites se encuentran a cargo de OASA

✓ 03 ítem de equipos se encuentran en plazo de entrega.

✓ 12 ítem de equipos, se encuentran en estudio de mercado bajo responsabilidad de OASA

iv. Adquisición de Equipamiento de Aula; en el(la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Callao, Departamento Callao CUI: 2527671.

- Se realizó la adquisición de 75 Pantallas Interactivas y fueron distribuidas en las 11 facultades de la UNAC; se ejecutó un gasto de S/. 788,981.00.



Fuente: Imagen de entrega a la UNAC de entrega de Pantallas Interactivas para las 11 facultades.

- Se realizó la adquisición de 275 parlantes para las 11 facultades de la UNAC; se ejecutó un gasto de S/.24,672.00.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

3. Para el caso de las 02 IOARR de adquisición de vehículos.

i. Adquisición de ómnibus; en el(la) Unidad de Servicios Generales en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao con CUI N°2550433

- El 18.08.2023 se firmó el CONTRATO N°07-2023-UNAC de la adquisición de ómnibus para la Unidad de Servicios Generales, y de acuerdo al plazo contractual de 60 días calendarios, en octubre estarían ingresos los vehículos.



ii. Adquisición de vehículos; en el(la) Unidad de Transporte de la Universidad Nacional del Callao, Distrito del Callao, Departamento del Callao con CUI N°2597882

- Esta inversión fue incorporada por la OPMI del MINEDU como inversión no prevista en el PMI 2023-2025 el 14.07.2023 y aprobada los estudios definitivos el con Resolución Rectoral N°441-2023-R, de fecha 01.08.2023, con un valor, referencial, de S/. 1,174,342.01 (Un millón ciento setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos y 01/100 soles).
- La Unidad Ejecutora de Inversiones, realizó el requerimiento de adquisición el 01.08.2023 mediante Pedido de compra N°000790; a la fecha se encuentra en la Unidad de Abastecimiento en los actos preparatorios para su convocatoria.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Arq. CECILIA P. BENTES ALIAGA
JEFE