



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Callao, 26 de Febrero del 2025.

OFICIO N°091-2025-UEI/DIGA/UNAC

Señor:

Ing. Juan Renato Osorio Esteban

Director de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Cc.

CPC. Luzmila Pazos Pazos

Directora General de Administración

Presente.-

**SOLICITO : INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA- UNAC**

REFERENCIA : Oficio N° 0155-OTI-2025 (SGD N° 2102364)

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a lo solicitado en el Documento de la Referencia, se informa respecto a las inversiones de la UNAC, a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones, correspondiente al mes de ENERO del presente año fiscal.

Acorde con el formato de información solicitado en el documento de referencia, indican para la UEI lo siguiente:

Imagen n°01

Queda pendiente Información de Diciembre 2024, Enero 2025

- Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.
- Presupuesto total del Proyecto.
- Denominación del proyecto.
- Presupuesto total del proyecto.
- Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.
- Presupuesto acumulado.
- Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
- Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado – INFOBRAS.
- En referencia: OFICIO N° 2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N° 2-0211-2024-011 "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública", se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

Fuente: Oficio N° 0155-OTI-2025

Sobre la información del mes de diciembre del 2024, fue respondida mediante Oficio N° 090-2025-UEI-DIGA/UNAC. Se adjunta también en el presente documento.

Av. Sáenz Peña N° 1066 – 3° piso – Bellavista – Callao
Telf. (01)453 -3335 – Email: unidad.inversiones@unac.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

En base a lo solicitado en la imagen n°01, se remite la siguiente información:

1. Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.

De acuerdo al ROF de la UNAC aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 306-2022-CU.- CALLAO, de fecha 30.12.2022.- en su Artículo 55°. Para la Unidad Ejecutora de Inversiones, señala lo siguiente:

Cito

Es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la Dirección General de Administración; responsable de ejecutar y coordinar la fase de ejecución del ciclo de inversiones, conforme a la normatividad vigente.

Dicho lo anterior se precisa que la UEI es responsable de la etapa de ejecución de las inversiones de la UNAC, **mas no de actividades relacionadas a mantenimiento**; En ese sentido se informa lo siguiente:

Cuadro n°01: Inversiones de la UNAC, Año 2025:

ITEMS	CUI	PROYECTO	PIM
1	2544704	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	25,483,816
2	2548381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	6,635,142
3	2604164	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	18,643,992
TOTAL			50,762,950

Fuente: Consulta amigable del MEF 30.01.2025

2. Presupuesto total del Proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla el presupuesto que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha asignado a cada inversión al cierre del mes de enero del presente año fiscal, que asciende a un PIM acumulado de S/ 50,762,950

3. Denominación del proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla la denominación de cada una de las inversiones de la UNAC que cuentan con PIM.

4. Presupuesto total del proyecto.

PIM acumulado de S/ 50,762,950 en 03 inversiones con CUI N°2544704, 2548381 y 2604164 (ver cuadro n°03) asignados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

5. Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.

De la verificación del Portal de la Consulta amigable del MEF, se evidencia que en el mes de enero no se presento ejecución financiera en los proyectos mencionados en el





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Bellavista, 12 de febrero de 2025

OFICIO N° 0155-OTI-2025

ING. ALEX MAYLLE SARAVIA

Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Presente. -

Asunto: Información para publicar en Portales de Transparencia - UNAC

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo y, a la vez solicitarle que remita la información necesaria para su publicación en los diferentes portales de la Universidad Nacional del Callao: Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), Portal del Estado Peruano y Portal Electrónico, Página web de la Universidad Nacional del Callao.

Asimismo, le agradeceré ordene a quien corresponda, verifique que se dé cumplimiento a la entrega de información para actualización de portales según resolución vigente:

Queda pendiente Información de Diciembre 2024, Enero 2025

- Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.
- Presupuesto total del Proyecto.
- Denominación del proyecto.
- Presupuesto total del proyecto.
- Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.
- Presupuesto acumulado.
- Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
- Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado – INFOBRAS.
- En referencia: OFICIO N° 2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N° 2-0211-2024-011 "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública", se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

RUBROS TEMÁTICOS	CONTENIDOS DE INFORMACIÓN	CONSIDERACIONES	BASE LEGAL	PERIODICIDAD DE PUBLICACIÓN	PUBLICADO O EN EL PORTAL	
					SI	NO
PROYECTO DE INVERSIÓN E INFOBRAS	Información de los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda	Para estos fines las entidades pueden elaborar cuadros, fichas o bases de datos que permitan presentar la información en una versión entendible y accesible para la ciudadanía	Artículo 8, inciso k) del Reglamento de la Ley 27806	Trimestral		X

- Otros que les corresponda y tengan que publicarse según la RESOLUCIÓN RECTORAL N° 441-2019-R.

Pasos a seguir para publicar un documento en la Página Web:



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Código Infobras: 520613

- Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA ¿ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS, TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO"
- Contrato de ejecución de obra: N°024-2024-UNAC
- Estado Situacional: Al cierre del mes de enero se encontraba con contrato de ejecución firmado y estaba para dar inicio a la entrega de terreno y posterior inicio de ejecución de la obra.

Inicio / Obra / Registro de Obra / Ejecución / Datos de Inicio de Obra

CÓDIGO INFOBRAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	CÓDIGO SNIP	ESTADO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
520613	2544704	2544704	En Ejecución	Contrata

NOMBRE DE LA OBRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA PARA AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS PARA INVESTIGACIÓN

Datos Generales Datos de Ejecución Datos de Cierre

Datos de Inicio de Obra

¿Por qué es importante esta información?
Registra y verifica que los datos de inicio de la obra sean correctos.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA*

05/02/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS CALENDARIOS*

365

FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADA*

05/02/2026

Documentos del Inicio de Obra

ACTA DE INICIO Y/O ANOTACIÓN DE CUADRO DE OBRA

Asiento 02-Supervisor.pdf Cargar Archivo

Carta de fiel cumplimiento

CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Seleccionar Archivo Cargar Archivo

Código Infobras: 508453

- Obra: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.
- Contrato de ejecución de obra: Contrato N°0001-2025-UNAC firmado el 17.01.2025.
- Estado Situacional: Al cierre del mes de enero se encontraba en gestiones administrativos para que la entidad cumpla con otorgar el Adelanto directo de obra de acuerdo a la Ley de Contrataciones del estado peruano.
- En infobras no registra datos de ejecución de obra, dado que al cierre de enero no había iniciado.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Registro de Obra

Inicio / Obra / Registro de Obra / Estado de Obra / Estado de Obra

Código de Obra: 200453 | Código de Inversión: 200454 | Estado de Ejecución: En Ejecución | Modalidad de Ejecución: Contrato

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL EN TERCERAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DEL CALLAO

Datos de Inicio de Obra

¿Por qué es importante esta información?
Registra y verifica que los datos de inicio de la obra sean correctos.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA*

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIOS*

FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADA*

Documentos del Inicio de Obra

NOTA DE PAGO Y/O ANOTACION DE CANCELACION DE OBRA

Seleccionar Archivo

Cargar Archivo

Carta de fiel cumplimiento

9. En referencia: Oficio n°2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N°2-0211-2024-011 “Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública” se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

RUBROS TEMÁTICOS	CONTENIDOS DE INFORMACIÓN	CONSIDERACIONES	BASE LEGAL	PERIODICIDAD DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN EN EL PORTAL	
					SI	NO
PROYECTO DE INVERSIÓN E INICIACIÓN	Información de los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda	Para estas líneas las entidades pueden elaborar cuadros, fichas o bases de datos que permitan presentar la información en una versión entendible y accesible para la ciudadanía	Artículo 8, inciso I) del Reglamento de la Ley 27800	Trimestral		X

Respecto al párrafo anterior, la UEI informa que al cierre del mes de enero no se han aprobado documentos administrativos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, por lo que no corresponde emitir información al respecto.

10. Otros que les corresponda y tengan que publicarse según la RESOLUCIÓN RECTORAL N° 441-2019-R.

En el presente documento, se está cumpliendo con la información solicitada que le compete a la Unidad Ejecutora de Inversiones

Es todo en cuanto informo.

Unidad Ejecutora de Inversiones
Ing. Maylie Satriña
JEFE

