



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Callao, 31 de Marzo del 2025.

OFICIO N°135-2025-UEI/DIGA/UNAC

Señor:

Ing. Juan Renato Osorio Esteban

Director de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Cc.

CPC. Luzmila Pazos Pazos

Directora General de Administración

Presente. -

**SOLICITO : INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA- UNAC**

REFERENCIA : Oficio N° 0296-OTI-2025 (SGD N° 2106431)

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a lo solicitado en el Documento de la Referencia, se informa respecto a las inversiones de la UNAC, a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones, correspondiente al mes de FEBRERO del presente año fiscal. Acorde con el formato de información solicitado en el documento de referencia, indican para la UEI lo siguiente:

Imagen n°01

Queda pendiente Información de Diciembre 2024, Enero 2025

- Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.
- Presupuesto total del Proyecto.
- Denominación del proyecto.
- Presupuesto total del proyecto.
- Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.
- Presupuesto acumulado.
- Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
- Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado – INFOBRAS.
- En referencia: OFICIO N° 2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N° 2-0211-2024-011 "Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública", se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

Fuente: Oficio N° 0296-OTI-2025


En base a lo solicitado en la imagen n°01, se remite la siguiente información:

1. Proyectos de Inversión Pública y Mantenimiento.

De acuerdo al ROF de la UNAC aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 306-2022-CU.- CALLAO, de fecha 30.12.2022.- en su Artículo 55°. Para la Unidad Ejecutora de Inversiones, señala lo siguiente:

Cito

Av. Sáenz Peña N° 1066 – 3° piso – Bellavista - Callao
Telf. (01)453 -3335 – Email: unidad.inversiones@unac.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la Dirección General de Administración; responsable de ejecutar y coordinar la fase de ejecución del ciclo de inversiones, conforme a la normatividad vigente.

Dicho lo anterior se precisa que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es responsable de la etapa de ejecución de las inversiones o proyectos de la UNAC, **mas no de actividades relacionadas a mantenimiento**; En ese sentido se informa que, para el presente año fiscal, la UNAC cuenta con 03 proyectos con presupuesto asignado:

Cuadro n°01: Inversiones de la UNAC, Año 2025:

ITEMS	CUI	PROYECTO	PIM
1	2544704	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	25,483,816
2	2548381	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	6,635,142
3	2604164	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	18,643,992
TOTAL			50,762,950

Fuente: Consulta amigable del MEF 30.01.2025

2. Presupuesto total del Proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla el presupuesto que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha asignado a cada inversión al cierre del mes de enero del presente año fiscal, que asciende a un PIM acumulado de S/ 50,762,950

3. Denominación del proyecto.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla la denominación de cada una de las inversiones de la UNAC que cuentan con PIM.

4. Presupuesto total del proyecto.


PIM acumulado de S/ 50,762,950 en 03 inversiones con CUI N°2544704, 2548381 y 2604164 (ver cuadro n°01) asignados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UNAC.

5. Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.

De la verificación del Portal de la Consulta amigable del MEF, se evidencia que en el mes de FEBRERO se presentó ejecución financiera de S/. 293,523 en el proyecto con CUI N°2544704 por concepto de pago de la primera valorización de ejecución de obra de FIPA- Sede Chucuito.

6. Presupuesto acumulado.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla el presupuesto asignado por cada inversión y el presupuesto acumulado.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

7. Código Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

Respecto a este punto, en el cuadro n°01 mostrado anteriormente, se detalla Código Único de inversiones (CUI) por cada una de las inversiones en cartera para el año 2025 (CUI N°2544704, 2548381 y 2604164).

SNIP¹

8. Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado INFOBRAS

Al mes de febrero del 2025, la información de las obras públicas de la UNAC, que cuentan con presupuesto en el ejercicio del 2025, se encuentra con registros actualizados en el portal de **Sistema de Información de Obras Públicas**, se adjunta evidencia.

8.1. Proyecto con CUI N°2544704

Código Infobras: 513204

- Obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS, TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO*.
- Contrato de ejecución de obra: Contrato N°016-2024-UNAC
- Inicio de Obra: 07-12-2024
- **Valorización n°01:** avance de 1.88%, mes de diciembre 2024- *Ejecutado*
- **Valorización n°02:** avance de 1.5%, me de enero 2025- *Observado:* fue devuelta el 12.02 con observaciones, ya que se valorizaron al 100% las partidas de movimiento de tierras, aunque la cimentación aún no estaba definida y los registros del cuaderno de obra indicaban que no se podían realizar esos trabajos. Se solicitó un panel fotográfico detallando las partidas ejecutadas.
- **Estado Situacional de la obra: Suspendida:** El contratista según acta de suspensión de plazo n°01, de fecha 07.02.2025 se compromete en la elaboración del rediseño del expediente técnico de obra, hasta su aprobación, teniendo en consideración los siguientes hitos: a) aprobación de la ingeniería del rediseño, b) presentación del expediente de adicional y deductivo vinculante n°01.

Imagen n°01- Información en Infobras

CUI	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	ESTADO
2544704	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	07-12-2024	07-12-2024	Suspendida



¹ Se deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, o más conocida como el SNIP, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la prestación de servicios y la infraestructura, dando inicio a Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones de Perú (invierte.pe) con Códigos Únicos de Inversiones (CUI)

Av. Sáenz Peña N° 1066 – 3° piso – Bellavista - Callao
Telf. (01)453 -3335 – Email: unidad.inversiones@unac.edu.pe





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"


Código Infobras: 520613

- Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA ¿ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO CON CUI: 2544704, PERTENECIENTE AL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS, TALLERES Y PLANTA PILOTO EN LA SEDE CHUCUITO"
- Contrato de ejecución de obra: N°024-2024-UNAC
- **Estado Situacional: Contrato de ejecución de obra en proceso de Nulidad.** La Unidad de Abastecimiento mediante el Informe Técnico N°0021-2025-UNAC-DIGA/UA, ha emitido una opinión favorable para la nulidad del Contrato N°024-2024-UNAC, recomendando además que la Oficina de Asesoría Jurídica emita un Informe Legal conforme a lo establecido en el inc. a) del artículo 27 del ROF, para proceder con el procedimiento de nulidad.

AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO S/ *	
MONTO PROGRAMADO EJECUTADO*	
300,373.51	MONTO REAL EJECUTADO*
	178,523.70
COMENTARIO	
Esta obra había iniciado su ejecución física el pasado miércoles 05 de febrero del presente año fiscal, sin embargo, visto Oficio N°679-2025-UNAC-DIGA/UA la Unidad de Abastecimiento ha comunicado al Consorcio Aserto que el contrato suscrito entre la UNAC y el consorcio se encuentra dentro de la causal establecido en el inc. b) del art°44.2 del art°44 de la Ley de Contrataciones del Estado, por el cual la entidad puede celebrar la NULIDAD DE OFICIO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	
Agregar Documento +	
ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACION*	
valorizacion n°1.pdf	Cargar Archivo
ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACION*	
OFICIO N°679-2025-UNAC-DIGA-UA.pdf	Cargar Archivo
Avance Ejecución Financiera (%)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*	MONTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA*
1.09	178,523.70

Código Infobras: 508453

- Obra: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN TRECE ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO.
- Contrato de ejecución de obra: Contrato N°0001-2025-UNAC firmado el 17.01.2025.
- En Infobras no registra datos de ejecución de obra, dado que el Contrato N°0001-2025-UNAC se encuentra en proceso de Nulidad, según lo mencionado en el Informe Técnico N°0021-2025-UNAC-DIGA/UA por la Unidad de Abastecimiento.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Registro de Obra

Inicio / Inicio / Registro de Obra / Ejecución / Obra de inicio de obra

CÓDIGO INVERSIÓN: 509453 | CÓDIGO OBRA DE INVERSIÓN: 2004164 | CÓDIGO PLAN: 2521704 | ESTADO DE EJECUCIÓN: En Ejecución | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Cuadrera

NOMBRE DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL Y/O VERTICAL EN TRES ESTRELLAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Datos de Inicio de Obra

¿Por qué es importante esta información?

Registra y verifica que los datos de inicio de la obra sean correctos.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA*

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS CALENDARIOS*

FECHA FIN DE OBRA PROGRAMADA*

Documentos del Inicio de Obra

NOTA DE AUDIO Y/O ANOTACIÓN DE CUADRO DE OBRA

Seleccionar Archivo

Cargar Archivo

Carta de fidel cumplimiento

9. En referencia: Oficio n°2128-2024-SG/VIRTUAL y al informe resultante del servicio relacionado N°2-0211-2024-011 “Verificar cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública” se solicita la información de montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda.

RUBROS TEMÁTICOS	CONTENIDOS DE INFORMACIÓN	CONSIDERACIONES	BASE LEGAL	PERIODICIDAD DE PUBLICACIÓN	PUBLICACIÓN O EN EL PORTAL	
					SI	NO
PROYECTO DE INVERSIÓN E INICIACIÓN	Información de los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, según corresponda	Para estos fines las entidades deben elaborar cuadros, fichas o bases de datos que permitan presentar la información en una versión entendible y accesible para la ciudadanía	Artículo 8, inciso h) del Reglamento de la Ley 27806	Semanal		X

Respecto al párrafo anterior, la UEI informa que al cierre del mes de febrero no se han aprobado documentos administrativos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos, por lo que no corresponde emitir información al respecto.

10. Otros que les corresponda y tengan que publicarse según la RESOLUCIÓN Rectoral N° 441-2019-R.

En el presente documento, se está cumpliendo con la información solicitada que le compete a la Unidad Ejecutora de Inversiones

Es todo en cuanto informo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Maylle Saravia
JEFE