



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Callao, 14 de Julio del 2023

OFICIO N°110-2023-UEI/DIGA/UNAC

Señor:

Ing. Juan Renato Osorio Esteban

Director de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación

Presente.-

REFERENCIA: Oficio N°0498-OTI-2023

SOLICITO : INFORMACIÓN PARA PUBLICAR EN PORTALES DE TRANSPARENCIA- UNAC

De mi consideración:

Por el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a lo solicitado en el Documento de la Referencia, se comunica lo siguiente, respecto a las actividades y gestiones realizadas por la UEI, correspondiente a los meses de febrero a junio 2023, de las 07 inversiones priorizadas en el 2023 con CUI N° 2485421, 2527671, 2532075, 2542483, 2544704, 2548381, 2550433:

- La UEI de acuerdo a las competencias establecidas en el ROF Art°56, tiene como responsabilidad ejecutar las inversiones que hayan sido formuladas por la Unidad Formuladora y priorizadas en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en ese sentido se precisa lo siguiente:

- 1. Para el caso de las 02 inversiones PIP con CUI N° 2544704, 2548381** que fueron priorizadas ejecutar el componente de Expediente técnico, la UEI ejecuto al 100% la ejecución física que comprende la revisión y aprobación de los 04 entregables de los mismos , en cuanto a la ejecución del gasto se ejecutó al 100% el pago total contractual de los expedientes técnicos. Por consiguiente la UEI ha cumplido con la culminación de ejecución del componente priorizado de las inversiones. Los mismos se detallan a continuación:

1.1. Concluyó la Elaboración de 02 expedientes técnicos de 02 Proyectos de Inversión Pública, mencionados a continuación:

- I. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Superior Universitaria en la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional del Callao Distrito de Bellavista - Provincia de Callao - Departamento de Callao, con CUI 2544704. Monto ejecutado 2023: S/. 380,525.00





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Fuente: Proyección volumétrica del desarrollo del expediente técnico

Con la ejecución de este expediente se ha determinado que se realizara la construcción de 02 pabellones en la Sede Universitaria: de química y laboratorios, además de la adquisición de equipamiento y mobiliario; el costo, referencial, de la inversión asciende a S/. 37,041,954.53 (Treinta y siete millones cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro y 53/100 soles).

- II. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Superior Universitaria en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao Distrito de Bellavista - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao, con CUI 2548381. Monto ejecutado 2023: S/. 376,417.00



Fuente: Proyección volumétrica del desarrollo del expediente técnico

Con la ejecución de este expediente se ha determinado que se realizara la construcción de pabellón de aulas en la Sede Universitaria y construcción de laboratorios en la Sede Chucuito, además de la adquisición de equipamiento y mobiliario; el costo, referencial, de la inversión asciende a S/. 41,606,223.85 (Cuarenta y un millones seiscientos seis mil doscientos veintitrés y 85/100 soles)

- 2. Para el caso de las 05 IOARR con CUI N° 2485421, 2527671, 2532075, 2542483, 2550433** que fueron priorizadas ejecutar el componente de adquisición de equipamiento, se comunica que la ejecución de las inversiones comprende los siguientes procesos:

Para el caso de las compras menores a 8UIT

- La **UEI** emite el pedido de compra y solicita a Unidad de Abastecimiento (OASA) , a través de la Dirección General de Administración (DIGA) el requerimiento de adquisición de bienes
- OASA elabora el estudio de mercado
- OASA solicita a Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la disponibilidad Presupuestal
- OASA solicita a OPP la certificación presupuestal



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

e) OASA emite la Orden de Compra

Para el caso de las compras mayores a 8UIT

En este caso se realiza lo anteriormente mencionado y además por ser compras mayores a 8 UIT, OASA, de acuerdo a sus competencias ROF UNAC Art°50 es responsable de coordinar y ejecutar las convocatorias de procesos de selección en el SEACE desde los actos preparatorios, adjudicación, firma de contrato y entrega de los equipos.

Para ambos casos:

- f) OASA monitorea el plazo de entrega de los equipos
- g) Cumplido el plazo de entrega del bien el Almacén Central de la UNAC recibe los equipos en coordinación con el área usuaria (Facultad beneficiaria)
- h) **La UEI emite conformidad de Pago** de la adquisición de bienes.
- i) La Unidad de Contabilidad otorga el devengado correspondiente
- j) La Unidad de Tesorería genera el pago correspondiente

* Según lo mencionado anteriormente, las inversiones de equipamiento inician su etapa de ejecución desde que la UEI emite la solicitud de requerimiento y finalizan cuando la misma otorga conformidad de pago y se ejecute el gasto correspondiente, sin embargo para llegar a la meta y cumplir con esto último señalado (gasto), se debe realizar las gestiones señaladas en los apartados b,c,d,e,f,g que dependen de acuerdo a competencias de las Unidades de OASA y OPP , en este caso la UEI se encarga de monitorear y dar seguimiento a dichas gestiones, hasta que se otorga la conformidad de pago y lo señalado en el apartado h, i, j.

Dicho lo anterior se detalla las gestiones realizadas, por la UEI, para las 05 IOARR

- i. **Adquisición de Equipamiento de Laboratorio; en el(la) Escuela Profesional de Física en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao con CUI 2542483.**

El analítico de la IOARR mencionada contempla un total de 116 ítem de equipos, de los cuales la UEI ha realizado el requerimiento de 100 ítem, que representa un avance del 95%. Los 16 ítem pendientes se encuentran en el MEF para que sean implantados en el catálogo de bienes y servicios, este trámite es responsabilidad de OASA.

De los 116 ítem tenemos lo siguiente:

- ✓ 02 ítem de equipos ya fueron entregados y la UEI dio conformidad de pago por : S/. 33,120.00

El resto de los trámites se encuentran a cargo de OASA

- ✓ 07 ítem de equipos, cuentan con Pedidos de compra y están en plazo de entrega a cargo de OASA
- ✓ 88 ítem de equipos, se encuentran en estudio de mercado a cargo de OASA
- ✓ 19 ítem de equipos se encuentran en el MEF para que sean implantados

Se adjunta imágenes de los equipos entregados:

Entrega de equipos: Osciloscopio Digital Portátil: O/C



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Fuente: Imagen de entrega e equipos a la Escuela de Física

Entrega de equipos: Osciloscopio Digital A Color De 100mhz



Fuente: Imagen de entrega e equipos a la Escuela de Física

ii. Adquisición de Equipo de Laboratorio; en el(la) Escuela Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional del Callao en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao, con CUI N°2485421

El analítico de la IOARR mencionada contempla un total de 22 ítem de equipos, de los cuales la UEI ha realizado al 100% el requerimiento de la adquisición de bienes y se encuentran en el siguiente estado:

- ✓ 02 ítem de equipos, cuentan con Pedidos de compra y están en plazo de entrega a cargo de OASA
- ✓ 20 ítem de equipos, se encuentran en estudio de mercado bajo responsabilidad de OASA

iii. Adquisición de equipamiento de laboratorio; en el(la) Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Callao, Departamento callao CUI : 2532075

El analítico de la IOARR mencionada contempla un total de 17 ítem de equipos, de los cuales la UEI ha realizado los requerimientos al 100%, y se encuentran en el siguiente estado:

- ✓ 17 ítem de equipos, se encuentran en estudio de mercado bajo responsabilidad de OASA

iv. Adquisición de Equipamiento de Aula; en el(la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Callao, Departamento Callao CUI : 2527671.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Se realizó la adquisición de 75 Pantallas Interactivas y fueron distribuidas en las 11 facultades de la UNAC; se ejecutó un gasto de S/. 788,981.00.



Fuente: Imagen de entrega a la UNAC de entrega de Pantallas Interactivas para las 11 facultades.

v. Adquisición de ómnibus; en el(la) Unidad de Servicios Generales en la Localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao con CUI N°2550433

- La UEI gestionó la aprobación, mediante Acto resolutivo para la adquisición de Ómnibus para la UNAC: RESOLUCIÓN Rectoral N° 133-2023-R.- CALLAO, 23 DE MARZO DE 2023.
- Se realizó al 100% el requerimiento de adquisición de 03 ómnibus urbano y 01 ómnibus interprovincial, y se ha convocado mediante Licitación Pública: LP-SM-1-2023-UNAC-1.

Fuente: Publicación SEACE de la LP-SM-1-2023-UNAC-1

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente